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 ●今後のスケジュールについて                       
  

これまで、第１回の亘理町防災会議にて承認された内容に基づき、地域防災計画の修

正作業、並びに関連する諸計画・マニュアル等について、関係機関からのご意見・ご確

認をいただくとともに、庁内照会等の意見も踏まえ、修正作業を行ってまいりました。 

加えて、新規策定する業務継続計画（BCP）についても、職員の参集状況をシミュレー

ションするとともに、非常時優先業務に関するヒアリング等を実施し、策定に向けた作

業を進めてきたところです。 

 

今後は、本日ご説明した各種計画の修正内容等に関し、最終確認を行って作業を完了

させ、県へ報告、４月１日より運用を開始する予定です。 

 

また、将来的に、国の防災基本計画・宮城県地域防災計画の変更等により、本町地域

防災計画にも修正が必要となった場合には、適宜、亘理町防災会議を開催し、修正作業

を行う予定です。 

   

■ 今後のスケジュール 

年 月 内 容 等 備 考 

２０１９年 ２月  

亘理町防災会議（第１回） 

・計画修正の基本的考え方 

・主な修正事項 

（修正方針に対する意見徴収）  

（修正意見等の反映） 

 

 ６月  修正案に関する庁内照会（第１回）  

 ９月  
関係機関あて確認依頼 

修正案に関する庁内照会（第２回） 

BCP 策定作業を並行し

て実施 

１１月  ・パブリックコメント（11/25～12/13） 意見なし 

２０２０年 ２月  

亘理町防災会議（第２回） 

 ・地域防災計画の修正内容について 

 ・津波避難計画の修正内容について 

 ・業務継続計画（BCP）について 

（字句等を含めた最終確認） 

職員用各種マニュア

ルの修正を並行して

実施 

３月  宮城県への報告  

４月  各計画及びマニュアル等 運用開始  
 


