

■互理町 地震津波専門部会等 今後の予定

時期	名称	内容	資料
H25.1.21	第 1 回 防災会議	・今後のスケジュールの提示	
H25.5.15	班長会議	・災害対策本部体制案の提示 ・災害検証実施予定報告	・災害対策本部体制案
H25.5.24	専門部会①	・地域防災計画 見直し方針の確認	・互理町における課題・意見 ・見直しの基本方針 ・目次構成案
H25.6.26	専門部会②	・避難計画（水平・垂直避難の検討）の提示 ・地域防災計画 文案の提示（意見交換会での意見に対する部分）	・津波避難計画（水平・垂直避難の検討結果（徒歩のみ）） ・地域防災計画文案（意見交換会での意見に対応する部分）
H25.7.11	職員向けアンケート 依頼 地域防災計画素案 意見収集	・アンケート実施にあたり説明会を実施 ・地域防災計画素案の提示・意見収集にあたり、説明会を実施	・職員向け災害検証アンケート ・地域防災計画素案 ・地域防災計画の見直しにおける今までの経緯
H25.7.24	専門部会③	・地域防災計画 見直しの概要の確認 ・津波避難計画（案）の確認	・地域防災計画 見直しの概要資料の提示 ・津波避難計画（案） 徒歩での水平避難、垂直避難の検討 対策案の検討（自動車の活用、避難場所の整備）
H25.8	収集意見による地域 防災計画の修正	・各課職員から収集した意見を反映した、地域防災計画修正案を作成する ・災害検証アンケート結果の反映	・地域防災計画（素案）の修正
H25.9 月 上旬	専門部会④	・地域防災計画（案）の確認 ・津波避難計画（案）の確認	・地域防災計画（案）1 式 地震対策編、津波対策編、風水害対策編 ・修正の概要（各編） ・新旧対照表（各編） ・津波避難計画（案）1 式 各地区における避難の方法 避難経路の設定 避難所の設定
H25.9	第 2 回 防災会議	・計画案の審議	・地域防災計画（案）1 式 ・修正の概要 ・新旧対照表
H25.10	宮城県との協議	約 1 ヶ月	
	パブリックコメント		
H25.12	第 3 回 防災会議	・計画案の承認	・修正の概要 ・新旧対照表 ・地域防災計画 1 式